

Bazuar në Marrëveshjen për Shërbime të Energjisë, Fondi për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komuna e Podujevës, si palë nënshkruese të Marrëveshjes së Shërbimeve të Energjisë (MSHE) për projektin Zbatimin e Masave të Eficiencës së Energjisë në shkollën SH.F.M.U "Hamit Sejdiu" e nënshkruar me datë 30.12.2024 me Ref.2686/24 u dakorduan për plotësim ndryshimin e MSHE-së përmes kësaj:

Aneks Marrëveshje për Shërbime të Energjisë

Neni 1

Qëllimi i aneks marrëveshjes është reflektimi i ndryshimit të vlerës së projektit duke u bazuar në pajtimin paraprak mes palëve: Fondit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komunës së Podujevës, për të reflektuar koston për punët finale të implementuara, bazuar në gjendjen në terren që ka rezultuar me ndryshimin e sasive/pozicioneve të parapara në paramasë, mbështetur në pranimin teknik të përkohshëm, në projektin për Zbatimin e Masave të Eficiencës së Energjisë në shkollën SH.F.M.U Hamit Sejdiu, Podujevë.

Neni 2

Ndryshohet pika 1.5.2, (1.5) nga Neni 1 i Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë si vijon:

Kosto e tërësishme e investimit për projektin SH.F.M.U Hamit Sejdiu është 105,436.90 Euro. Kostoja përfshinë shërbimet dhe punët e përsëritura në shtojcen 4 të Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë.

Neni 3

Ndryshohet Shtojca 4, nga Marrëveshja për Shërbime të Energjisë *Emrat dhe kostot e kontraktorëve për auditimin e energjisë, projektimin teknik, punimet, mbikëqyrjen teknike dhe vënien në punë*, duke e vendosur vlerat përfundimtare të projektit si dhe informatat për vlerën e "Punëve e larguara", si dhe duke shtuar si pjesë përbërëse të kësaj aneks marrëveshje, dokumentin e veçantë të pranimin të përkohshëm teknik, si vijon:

Tabela:

Nr	Kontrata/Fushëveprimi	Kontraktori	Vlera
1.	Auditim i Energjisë dhe Projektim teknik për zbatimin e Masave për Eficiencë të Energjisë	ALB-Architect SH.P.K	5,915.83
2	Mbikqyrje teknike e zbatimit, komisionimi dhe monitorimi i fazës së defekteve.	North-West SH.P.K	4,950.01
3	Punët për zbatimin e MEE	H&B Consulting SHPK	104,631.95

4	Punët e larguara nga projekti (vlera)		10,060.89
5	Vlera e investimit për objektin pas realizimit të punimeve		105,436.90

Neni 4

Ndryshohet Shtojca 5 Plani i Pagesave, nga Marrëveshja për Shërbime të Energjisë. Plani i ri i pagesave sipas këtij aneksi do të përmbajë i) shumën e saktë dhe përfundimtare të investimit; ii) datën e fillimit të kthimit të investimit nga Komuna dhe datat e përcaktuara për pagesa deri në përfundimin e vlerës së investimit. Plani i pagesave përshkruhet në Shtojcën 1 të këtij Aneksi.


Neni 5

Ky Aneks i Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit, ndërsa pjesa tjetër e Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë mbetet e pandryshuar.

Neni 6

6.1 Aneks Marrëveshja nënshkruhet në dy (2) kopje origjinale, nga një kopje për secilën nga palët.

6.2 Aneks marrëveshja nënshkruhet nga përfaqësuesit e autorizuar të palëve të shënuar më poshtë:

Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë	Komuna e Podujevës
Njomza Hoxha Drejtoresh Menaxhuese e FKEE-së  	Shpejtim Bulliqi Kryetar i Komunës së Podujevës  

Date: 27.08.2016

Shtojca 1. Plani i pagesave

SH.F.M.U Hamit Sejdiu

Data e fillimit të detyrimit	Afati për pagesës	Vitet	Shuma për pagesë
01.01.2026	30.03.2026	14	1,882.80 €
01.04.2026	30.06.2026	14	1,882.80 €
01.07.2026	30.09.2026	14	1,882.80 €
01.10.2026	30.12.2026	14	1,882.80 €
01.01.2027	30.03.2027	14	1,882.80 €
01.04.2027	30.06.2027	14	1,882.80 €
01.07.2027	30.09.2027	14	1,882.80 €
01.10.2027	30.12.2027	14	1,882.80 €
01.01.2028	30.03.2028	14	1,882.80 €
01.04.2028	30.06.2028	14	1,882.80 €
01.07.2028	30.09.2028	14	1,882.80 €
01.10.2028	30.12.2028	14	1,882.80 €
01.01.2029	30.03.2029	14	1,882.80 €
01.04.2029	30.06.2029	14	1,882.80 €
01.07.2029	30.09.2029	14	1,882.80 €
01.10.2029	30.12.2029	14	1,882.80 €
01.01.2030	30.03.2030	14	1,882.80 €
01.04.2030	30.06.2030	14	1,882.80 €
01.07.2030	30.09.2030	14	1,882.80 €
01.10.2030	30.12.2030	14	1,882.80 €
01.01.2031	30.03.2031	14	1,882.80 €
01.04.2031	30.06.2031	14	1,882.80 €
01.07.2031	30.09.2031	14	1,882.80 €
01.10.2031	30.12.2031	14	1,882.80 €
01.01.2032	30.03.2032	14	1,882.80 €
01.04.2032	30.06.2032	14	1,882.80 €
01.07.2032	30.09.2032	14	1,882.80 €
01.10.2032	30.12.2032	14	1,882.80 €
01.01.2033	30.03.2033	14	1,882.80 €
01.04.2033	30.06.2033	14	1,882.80 €
01.07.2033	30.09.2033	14	1,882.80 €
01.10.2033	30.12.2033	14	1,882.80 €
01.01.2034	30.03.2034	14	1,882.80 €
01.04.2034	30.06.2034	14	1,882.80 €
01.07.2034	30.09.2034	14	1,882.80 €
01.10.2034	30.12.2034	14	1,882.80 €

01.01.2035	30.03.2035	14	1,882.80 €
01.04.2035	30.06.2035	14	1,882.80 €
01.07.2035	30.09.2035	14	1,882.80 €
01.10.2035	30.12.2035	14	1,882.80 €
01.01.2036	30.03.2036	14	1,882.80 €
01.04.2036	30.06.2036	14	1,882.80 €
01.07.2036	30.09.2036	14	1,882.80 €
01.10.2036	30.12.2036	14	1,882.80 €
01.01.2037	30.03.2037	14	1,882.80 €
01.04.2037	30.06.2037	14	1,882.80 €
01.07.2037	30.09.2037	14	1,882.80 €
01.10.2037	30.12.2037	14	1,882.80 €
01.01.2038	30.03.2038	14	1,882.80 €
01.04.2038	30.06.2038	14	1,882.80 €
01.07.2038	30.09.2038	14	1,882.80 €
01.10.2038	30.12.2038	14	1,882.80 €
01.01.2039	30.03.2039	14	1,882.80 €
01.04.2039	30.06.2039	14	1,882.80 €
01.07.2039	30.09.2039	14	1,882.80 €
01.10.2039	30.12.2039	14	1,882.90 €

TOTALI	105,436.90 €
---------------	--------------

Shpjegim i pagesës sipas planit të përcaktuar për pagesa:

1(një) vit përmban 4 periudha (tremujore), ndërsa periudha e kthimit është 14 vite $14 \times 4 = 56$.

Periudha për pagesë, pra shuma për një tremujor është $105,436.90 / 56 = 1,882.80$.



FKEE
FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGISË
KOSOVO FUND FOR ENERGY EFFICIENCY
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND

ÇERTIFIKATË E PRANIMIT TË PËRKOZHSHËM TEKNIK

Titulli i kontratës:	Zbatimi i masave të eficientës së energjisë në ndërtesat publike komunale_Pako 5
Numri i kontratës:	VET-FKEE2020-24-7935-5-1-1/C90
Vlera totale e kontraktuar:	698,728.80 €
Emri i ndërtues:	SH.F.M.U "Hamit Sejdiu" - Podujevë
Autoriteti kontraktues	Fondi Kosovës për Eficientë të Energjisë
Kompania punëkryese	H & B - Consulting SH.P.K.
Kompania mbikqyrëse	North - West SH.P.K
Data e nënshkrimit të kontratës:	09.01.2025
Data e urdhrit për fillimin e punimeve:	25.01.2025
Data e përfundimit të kontratës:	25.11.2025
Data e Pranimit Teknik:	25.11.2025
Shtojcat	
1	Vlera e Punimeve Shtesë
1	Vlera e Punimeve të Parealizuara
1	Vlera e Përgjithshme Punimeve të Realizuara_ Çertifikata përfundimtare
2	Raporti Përfundimtar
3	Listën e Defekteve
Kërkuar nga : H & B - Consulting SH.P.K.	
Emri: Valon Elshani	Vula:
Pozita: Menaxher i Projektit	
Nënshkrimi: Data: 25.11.2025	
Çertifikuar nga : North - West SH.P.K	
Emri: Blerim Çeku	Vula:
Pozita: Menaxher i Projektit	
Nënshkrimi: Data: 25.11.2025	
Pranuar nga: Fondi i Kosovës për Eficientë të Energjisë	
Emri: Diella Shabani	Vula:
Pozita: Menaxhere e Kontratës	
Nënshkrimi: Data: 25.11.2025	
Konfirmuar nga Komuna e Podujevës	
Emri: Fidan Salihu	
Pozita: Koordinator për Eficientë të Energjisë	
Nënshkrimi: Data: 25.11.2025	

RIKAPITULIMI									
Nr.	PEERSHKRIMI	PARAMASA DHE PARALLOGARIA SIPAS KONTRATES	Totali I meparshem	Totali për këtë muaj Situacioni -IV-	Mbetja pa u ekzekutuar	Gjithsejt e Ekzekutuar	Pasqyra financiare sipas librit ndërtimor	Faqja e librit ndërtimor	VEREJTJE
1	Ali Ajeti	€ 98,272.15	€ 52,055.04	€ 39,308.18	€ 5,726.45	€ 91,663.22	0.00 €		
2	Hamit Sejdiu	€ 104,631.95	€ 67,362.26	€ 27,208.80	€ 10,060.89	€ 94,221.06	0.00 €		
3	Shefki Kuleta	€ 145,270.30	€ 77,337.31	€ 67,902.44	€ 30.55	€ 145,239.75	0.00 €		
4	Isa Boletini	€ 350,554.40	€ 211,389.94	€ 153,925.72	€ (14,761.26)	€ 365,315.66	0.00 €		
	GJITHSEJTI	€ 698,728.80	€ 408,144.55	€ 288,345.14	€ 1,056.63	€ 696,439.69	0.00 €		

PERSHKRIMI	Totali i kontrates	Totali I meparshem	Situacioni Nr. 04	Mbetja pa u ekzekutuar	Gjithsejt e ekzekutuar	Regjistri i Pasqyres Financiare	Faqja e librit ndertimor	Verejtje
Shuma sipas situacionit Nr.04	698,728.80 €	408,144.55 €	288,345.14 €	1,056.63 €	696,439.69 €	- €		
Avansi								
Mbatja e parase 10%	69,872.88 €	40,814.45 €	28,834.51 €					
Gjithsejt per pagese	628,855.92 €	367,330.09 €	259,510.63 €					

Operatori Ekonomik : H&B consulting sh.p.k

Nenshrimi dhe vula:

Emri : Mithrie Bajoku

Pozita: Menaxher projekti

Date: 17.12.2025

Kompania Mblqyrese : North West S.H.P.K

Nenshrimi dhe vula

Emri : Blerim Ceku

Menaxher projekti

Date: 17.12.2025

