




Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosovo  
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



Për	z. Shpejtim Bulliqi	Kryetar i Komunës
CC	znj. Marigona Lahu	Nën Kryetare e Komunës
Nga	z. Bahri Selimi	Drejtorja për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, drejtor
Lënda	Plani i punës për vitin 2024	
Nr.		
Data	23.12.2023	



Nr.	Objektivat	Aktivitetet kryesore	Afati kohor-data	Bashkëveprim	Bartësi	Rezultatet e pritura
1	Ambienti	1. Largimi i mbeturinave 2. Furnizimi me drunjë dekorativ 3. Furnizimi dhe mbjellja e luleve	Tremujori i parë Tremujori i parë Tremujori i parë	Me kontraktorë	DSHPMSH	Ambient i pastër Gjelbrim Gjelbrim, Dekorim
2	Lumenjtë	1. Largimi i mbeturinave nga lumenjtë 2. Zgjerimi i lumenjëve 3. Ndërtimi i mureve mbrojtëse (Gabionet) 4. Ndërtimi i urave	Sipas kërkesës Tremujori i dytë Tremujori i tretë Tremujori i dytë	Me kontraktorë Kompaninë e pastrimit	DSHPMSH	Ambient i pastër Evitim i vërshimeve Evitim i vërshimeve Lehtësim i qarkullimit
3	Rrugët	1. Mirëmbajtja verore e rrugëve 2. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 3. Sanimi i gropave në rrugët e asfaltuara 4. Trajtimi i rrugëve rurale me zhavorr	Gjatë sezonës Gjatë sezonës Sipas kërkesës Gjatë vitit	Me kontraktorë	DSHPMSH	Ambient i pastër Qarkullim i lirë Qarkullim i lirë Lehtësim i qarkullimit

		5. <i>Intervenimi pas punimeve nëntokësore</i>	<i>Sipas kërkesës</i>			<i>Renovim</i>
4	<i>Ndriçimi</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Analiza e fizibilitetit dhe hartimi i projektit</i></li> <li>2. <i>Mirëmbajtja e rrjetit</i></li> <li>3. <i>Zëvendësimi i rrjetit të vjetër</i></li> </ol>	<i>Tremujori i parë</i> <i>Gjatë vitit</i> <i>Tremujori i dytë</i>	<i>Me kontraktorë</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Efiçencë, Efikasitet</i> <i>Qarkullim më të mirë</i> <i>Efiçencë, Efikasitet</i>
5	<i>Ujërat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit fekal</i></li> <li>2. <i>Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit fekal</i></li> <li>3. <i>Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik</i></li> <li>4. <i>Mirëmbajtja e kanalizimit atmosferik</i></li> </ol>	<i>Tremujori i dytë</i> <i>Gjatë vitit</i> <i>Tremujori i dytë</i> <i>Gjatë vitit</i>	<i>Me kontraktorë</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Shërbim cilësorë</i> <i>Rritja e cilësisë së shërbimeve</i>
6	<i>Sheshet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mirëmbajtja verore e shesheve</i></li> <li>2. <i>Mirëmbajtja dimërore e shesheve</i></li> <li>3. <i>Shtrirja dhe mirëmbajtja e ndriçimit</i></li> </ol>	<i>Gjatë sezonës</i> <i>Gjatë sezonës</i> <i>Sipas kërkesës</i>	<i>Me kontraktorë</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Ambient i pastër</i> <i>Siguri</i>
7	<i>Parqet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ndërtimi i stazave</i></li> <li>2. <i>Shtrirja dhe mirëmbajtja e ndriçimit</i></li> <li>3. <i>Mirëmbajtja dimërore dhe verore e stazave</i></li> </ol>	<i>Tremujori i dytë</i> <i>Sipas kërkesës</i> <i>Gjatë sezonës</i>	<i>Me kontraktorë</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Rekreacion</i> <i>Siguri</i> <i>Ambient i pastër</i>
8	<i>Emergjencat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Plani për vlerësimin e rrezikut</i></li> <li>2. <i>Planet Preventive</i></li> <li>3. <i>Planet e Gatishmërisë</i></li> <li>4. <i>Planet Operative Emergjente</i></li> </ol>	<i>Tremujori i parë</i>	<i>Stafi i DSHPMSH</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Evitimi i rreziqeve</i> <i>Parandalimi</i>
9	<i>Menaxhimi i fatkeqësive</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pranimi i informacioneve</i></li> <li>2. <i>Evidentimi i rasteve</i></li> <li>3. <i>Analiza</i></li> <li>4. <i>Reagimi</i></li> </ol>	<i>Sipas nevojës</i>	<i>Stafi i DSHPMSH</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Zvogëlimi i dëmeve</i> <i>Evitimi nga fataliteti</i>
10	<i>Raportet</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Raporti vjetor i punës</i></li> <li>2. <i>Raporti vjetor për vlerësimin e stafit</i></li> </ol>	<i>Tremujori i katërt</i> <i>Tremujori i katërt</i>	<i>Stafi i DSHPMSH</i>	<i>DSHPMSH</i>	<i>Cilësi në shërbim</i>

PLANIFIKIMI BUXHETOR 2024			
MALLËRA DHE SHËRBIME			
1	Mirëmbajtja dimërore dhe verore e rrugëve	në proc.	310,000.00
2	Mirëmbajtja e ndriçimit publik	Janar	90,000.00
3	Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve	Janar	90,000.00
4	Mirëmbajtja e kanalizimit	Janar	120,000.00
5	Dekorimi i sheshit për festa	Shtator	20,000.00
6	Hartimi I projektit për rregullimin e lumenjëve	Janar	60,000.00
7	Mirëmbajtja dhe furnizimi me kamera	Shkurt	30,000.00
8	Furnizimi me drunje dekorativ	Janar	120,000.00
9	Analiza e fizibilitetit dhe hartimi i projektit për ndriçimin publik të Komunës së Podujevës	Janar	10,000.00
10	Furnizim me lule	Janar	10,000.00
11	Trajtimi I qeve endacak	Janar	30,000.00
12	Mirëmbajtja e trotuareve	Shkurt	30,000.00
13	Mirëmbajtja e sistemit të ujitjes	Shkurt	5,000.00
INVESTIME KAPITALE			
1	Ndërtimi i trotuareve në qytet	Shkurt	170,000.00
2	Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumenjëve	Mars	250,000.00
3	Shenjëzimet horizontale dhe vertikale	Kontratë	150,000.00
4	Ndriçimi publik në qytet	Shkurt	70,000.00
5	Ndërtimi i kanalizimit nga fshati Lluzhan-Lupq dhe fekale dhe Majac-Lupq(Kolektori)	në proc.	700,000.00
6	Meremetimi i rrugëve me zhavor	Janar	200,000.00
7	Ndërtimi i urave	Mars	70,000.00
8	Ndërtimi i rrugëve me kubëza	Kontratë	250,000.00
9	Ndërtimi i mureve mbrojtëse	Mars	50,000.00
10	Rregullimi I infrastrukturës së varrezave të qytetit	Janar	500,000.00
11	Ndërtimi I rrugeve	Mars	600,000.00
12	Procedimi I Planit ndërkomunal për menagjimin e integruar të mbeturinave	Mars	