



REPUBLICA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
Arhiv Qendror - Centralni Arhiv - Central Archive

Br./No. 45
I fq./Br. Str./No. pg. 2
Data/Datum/Date: 12.01.2026
PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA

REPUBLICA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E PODUJEVËS/OPŠTINA PODUJEVO/MUNICIPALITY OF PODUJEVA
DIREKTORIA E ADMINISTRATËS - UPRAVA ADMINISTRACIJE

Dërguar më 12.01.2026
Dostavljeno

Një origjinal
Original

Shënim -
Prilog

01-0001865136
VË - PODUJEVO

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Komuna e Podujevës
Opština Podujeva
Municipality of Podujeve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministartsvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Prishtinë, 17.12.2025

MARRËVESHJE E MIRËKUPTIMIT
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E MARRËVESHJES SË MIRËKUPTIMIT
PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I KANALIT TË UJITJES NË
KOMUNËN E PODUJEVËS - LUPÇ I POSHTËM

E lidhur ndërmjet:

1. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e përfaqësuar nga U.d Ministëri në detyrë (në tekstin e mëtejme Ministria),

dhe

2. Komuna e Podujevës e përfaqësuar nga Kryetari i Komunës (në tekstin e mëtejme Komuna).

Palët kontraktuese u pajtuan me sa vijon:

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i kësaj marrëveshje mirëkuptimi është ndryshimi dhe plotësimi i Marrëveshjes bazë për financimin e Projektit “Ndërtimi i Kanalit të Ujitjes në Komunën e Podujevës – Lupç i Poshtëm” me numër të protokollit 543 të datës 21.02.2025.

Neni 2
Afati

Afati i realizimit dhe shfrytëzimi i mjeteve financiare nga neni 3 paragrafi 2 i marrëveshjes bazë do të realizohet sipas Planit dinamik të Komunës së Podujevës deri me datën 30 maj 2026.

Neni 3

Pjesa tjetër e marrëveshjes bazë mbetet e pa ndryshuar.

Neni 4

Pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje është kërkesa për shtyrje të afatit nga viti 2025 për vitin 2026 e aprovuar nga Kryetari i Komunës së Podujevës e datës 09.12.2025 e protokolluar me Nr.543/9 të datës 12.12.2025 dhe Raporti – Kërkesa e aprovuar për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes bazë për bartje të Projektit nga viti 2025 në vitin 2026 për Projektin “Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në fshatin Lupç i Poshtëm”, me numër identifikues 615-25-1817-5-2-1 që janë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje.

Neni 5

Kontestet eventuale rreth përmbushjes së kësaj marrëveshje do të zgjedhën me marrëveshjen e palëve kontraktuese e nëse nuk mund të arrihet marrëveshja, kontestin do ta zgjedh Gjykata kompetente në Prishtinë.

Neni 6

Kjo Marrëveshje për ndryshim dhe plotësim e marrëveshjes bazë është hartuar në dy (2) kopje identike, nga një (1) për secilën palë kontraktuese.

Neni 7

Hyrja në fuqi

Kjo Marrëveshje hynë në fuqi ditën e nënshkrimit.

Imri DEMELEZI



U.d. Ministër në detyrë i MBPZhR-së

Shpejtim BULLIQI



Kryetar i Komunës së Podujevës